



استاندار تهران: پروژه‌های زیرگذر داوودآباد و محمدآباد تا پایان سال باید تمام شود

استاندار تهران در تماس تلفنی با سرپرست راه‌آهن تهران از کندی پیشرفت پروژه‌های زیرگذر داوودآباد و محمدآباد انتقاد کرد و با تأکید بر ضرورت تسریع عملیات اجرایی گفت: این پروژه‌ها نباید به سال آینده موکول شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در حاشیه هشتمین سفر شهرستانی خود به قرچک، در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌های زیرگذر داوودآباد و محمدآباد، طی تماس تلفنی با یوسف گران پاشا، سرپرست اداره کل راه آهن تهران، از کندی پیشرفت این طرح‌ها ابراز نارضایتی کرد. وی با اشاره به نارضایتی عمومی و مشکلات ایجادشده برای ساکنان منطقه اظهار داشت: اگر اعتبار لازم برای اجرای پروژه وجود نداشت، چرا کار آغاز شد و مردم را به زحمت انداختید؟ اکنون جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر درگیر این تأخیرها هستند.

استاندار تهران با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌ها افزود: دیگر وعده‌های کلی مانند در سریع‌ترین زمان ممکن پذیرفتنی نیست و باید برنامه‌ای دقیق با ذکر زمان بندی مشخص و منابع اجرایی ارائه شود تا این طرح‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این تماس، گران پاشا با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها گفت: در حال حاضر، عملیات خاکبرداری فونداسیون بخش اول دیوار سوم در داوودآباد در دست اجراست و سه جبهه کاری فعال در این پروژه فعالیت دارند.

وی همچنین از فعالیت سه کارگاه اجرایی در پروژه زیرگذر محمدآباد خبر داد و افزود: هدف ما تحویل پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن است. معتمدیان در پایان ضمن تأکید مجدد بر لزوم تسریع عملیات اجرایی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها نباید به سال آینده موکول شود؛ مردم باید نتیجه این پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده کنند.