یکشنبه 01 آذر 1405 - 17:45

میرجعفریان: روند اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی و تأمین زیرساخت‌های آموزشی استان تهران با جدیت پیگیری شود

جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی استان تهران، روز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ به ریاست سید کمال‌الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، این جلسه با حضور ویدئوکنفرانسی تمامی دستگاه های اجرایی عضو برگزار شد و چهار محور اصلی شامل بررسی وضعیت پروژه های نهضت مدرسه سازی در شهرستان ری، ارائه گزارش جامع از آخرین وضعیت پروژه های استان، به روزرسانی نیازسنجی فضاهای آموزشی مورد نیاز و بررسی روند اجرای طرح پنل های خورشیدی در مدارس تعیین شده در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست، فرمانداری شهرستان ری گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های نهضت مدرسه سازی در سطح شهرستان ارائه کرد. همچنین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، گزارش جامعی از آخرین وضعیت پروژه های نهضت مدرسه سازی در سطح استان ارائه داد.

بررسی آخرین وضعیت به روزرسانی نیازسنجی فضاهای آموزشی مورد نیاز در شهر تهران و شهرستان های استان، با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های استان تهران، از دیگر محورهای این جلسه بود.

همچنین آخرین وضعیت اجرای طرح پنل های خورشیدی در مدارس تعیین شده و اقدامات دستگاه های خدمات رسان و مجموعه های مسئول در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

میرجعفریان در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های نهضت مدرسه سازی اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی مناطق و جمعیت دانش آموزی دنبال شود و دستگاه های مسئول موظف اند با پیگیری دقیق پروژه ها، رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام، زمینه بهره برداری به موقع از فضاهای آموزشی مورد نیاز را فراهم کنند. همچنین اجرای طرح پنل های خورشیدی در مدارس باید با همکاری دستگاه های مرتبط و مطابق برنامه زمان بندی دنبال شود.

در این نشست، نمایندگان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، آموزش و پرورش شهر تهران، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.