



حفاری تونل مترو اسلامشهر در قطعه اول از 40 درصد فراتر رفت

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی اسلامشهر از پیشرفت قابل توجه حفاری تونل مترو در فروردین ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، رضا قاسمی با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری 72 متر رادیه و 42 لاینینگ در حفاری غیرمکانیزه مترو اسلامشهر اجرا شد گفت: با پیشرفت 5/2 درصدی حفاری غیرمکانیزه در فروردین ماه، حفاری تونل مترو اسلامشهر در قطعه اول به 6/40 درصد رسید.

وی در ادامه افزود: در حفاری مکانیزه نیز با 168 متر حفاری و سگمنت گذاری، حفاری تونل در قطعه دوم از 2937 متر گذشت و با پیشرفت 3/1 درصدی در فروردین ماه، پیشرفت در قطعه دوم به 02/34 رسید.