



جلسه بررسی مشکلات اجرای پروژه تقاطع های غیرهمسطح محمدآباد و داودآباد قرچک

جلسه بررسی مشکلات و اقدامات صورت گرفته راستای اجرای پروژه تقاطع های غیرهمسطح محمدآباد و داودآباد قرچک به ریاست حبیبی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور معاون مدیرکل راه آهن استان تهران، مدیر پروژه و سایر نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، معاون فرماندار در این نشست که به منظور پیگیری مصوبات سفر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، شناسایی و رفع سریع مشکلاتی را خواستار شد که مسیر اجرای این دو پروژه و رفع معارضات را دچار چالش کرده است. حبیبی از اداره کل راه آهن خواست چنانچه مشکلاتی در رابطه با مطالبات پیمانکاران وجود دارد، در اسرع وقت حل شده تا تبعات آن منجر به توقف این دو پروژه مهم نشود. ه، همجن، از ادارات آب و گاز؛ خواست داء، دفع معارضات و حذف اعتبارات، بگء، هاء، لازم، از ادارات کا، منطقه داشته باشند.