



پروژه تعریض زیرگذر شهید تولایی شهر قدس اجرا می‌شود

تعارض اجرای پروژه زیر گذر شهید تولایی در نشستی با شرکت آزمایشگاهی مکانیک خاک مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس؛ نشست بررسی و رفع تعارض اجرای پروژه ی تعریض زیرگذر شهید تولایی، با شرکت آزمایشگاهی مکانیک خاک، به ریاست صحرایی مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل ترافیک استان تهران و با حضور ناصری پور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و دیگر مسئولان مرتبط در سالن جلسات تشکیل و در خصوص تسریع در اجرای پروژه تعریض زیرگذر شهید تولایی و عقب نشینی ملک مربوط آزمایشگاه مکانیک خاک و ایجاد راه دسترسی مناسب آزمایشگاه مذکور به گفتگو پرداختند.

مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل ترافیک استان تهران بیان کرد: می بایست طرح حریم در شهرستان بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

صحرایی در ادامه صحبت های خود خواستار تسریع روند اجرای پروژه و عدم وقفه در اجرای کار شد و افزود: در اسرع وقت نقشه رمپ دسترسی به شرکت مکانیک خاک توسط مشاورین طرح تهیه و به جلسه کمیته فنی شورای ترافیک استان ارسال و بررسی های لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مساحت زمینی که توسط آزمایشگاه مکانیک خاک در طرح تعریض قرار میگیرد، دهیاری مکلف است پیگیری های لازم در خصوص الحاق زمین به آزمایشگاه را انجام دهد و نیز در خصوص جذب اعتبار از سازمان برنامه و بوجه استان در جهت معاوضه ساختمان تخریب شده آزمایشگاه از مجموعه استاندار پیگیری شود.

مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل ترافیک استان تهران ضمن اشاره به عدم دریافت هزینه مجوز دیوار کشی آزمایشگاه مکانیک خاک توسط دهیاری عنوان کرد: آزمایشگاه مکانیک خاک، همکاری های لازم را به منظور عدم ایجاد وقفه در اجرای پروژه تعریض زیر گذر شهید تولایی را دستور کار خود قرار دهند.