



پیشرفت ۳۰ درصدی عملیات اجرایی احداث کمربندی شمالی اسلامشهر

عملیات اجرایی احداث کمربندی شمالی تا پایان خردادماه بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر، هادی گورابی معاون فنی و عمرانی شهرداری اسلامشهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: پروژه شاخص احداث کمربندی شمالی اسلامشهر، در صورت همراهی دیگر دستگاه های مرتبط، تا اواسط سال آینده به اتمام و بهره برداری می رسد. گورابی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی کمربندی شمالی بدون توقف و از چند جبهه در حال انجام است، افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرح کمربندی شمالی در هر نقطه ای که امکان انجام کار فراهم باشد، پروژه در حال اجراست و در برخی نقاط وجود موانع و تاسیسات شهری و خدماتی، باعث کندی در روند اجرایی طرح می شود که با همکاری دستگاه های مربوطه نسبت به رفع موانع و ادامه عملیات عمرانی اقدامات لازم صورت می گیرد. وی پروژه کمربندی شمالی اسلامشهر را یک طرح فرا شهرستانی و در سطح پروژه های ملی و استانی برشمرد و گفت: تلاقی مسیر کمربندی شمالی با تأسیسات راه آهن در چندین نقطه ایجاب می کند تا برای ادامه فعالیت و ایجاد مسیر عبور از مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجوز های لازم اخذ شود، که تاخیر در صدور مجوزها باعث طولانی شدن زمان اجرای طرح می شود. معاون فنی و عمرانی شهرداری اسلامشهر خاطر نشان کرد: با توجه به تامین منابع مالی مورد نیاز طرح از سوی شهرداری و در صورت عدم وجود موانع و تاسیسات شهری و درگیری های اداری، پیش بینی می شود این پروژه مهم و حیاتی تا نیمه نخست سال آینده تکمیل و زیر بار ترافیک و تردد شهروندان قرار گیرد.