

جلسه بررسی میزان پیشرفت پروژه تقاطع های غیرهمسطح محمدآباد و داودآباد قرچک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، جلسه هماهنگی بین دستگاهی و بررسی میزان پیشرفت پروژه تقاطع های غیرهمسطح محمدآباد و داودآباد قرچک با حضور حبیبی و نجبایی معاونین برنامه ریزی و فنی و عمرانی فرمانداری، مسئولانی از اداره کل راه آهن استان تهران، مجریان پروژه و رؤسا و نمایندگان ادارات مرتبط به منظور تأکید بر تسریع در انجام وظایف و پیگیری تأمین اعتبارات رفع معارضین دستگاه های خدمات رسان برگزار شد.







