



پیشرفت ۳۴ درصدی پروژه گازرسانی در محور دلیچایی

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند با بیان اینکه تنها ۱۰ روستای شهرستان دماوند از نعمت گاز محروم است، گفت: این روستاها در ۲ محور دلیچایی و محور ساران به ایوانکی قرار دارند که پیشرفت طرح گاز رسانی در محور نخست به ۳۴ درصد، و در محور دوم به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، محسن زمانی با اشاره به آخرین وضعیت گازرسانی به روستاهای فاقد گاز شهرستان دماوند با اشاره به اینکه عملیات گاز رسانی به روستاهای فاقد گاز این شهرستان که مشتمل بر ۱۵ روستا است، از سال ۹۸ آغاز شد، اظهار داشت: در این عملیات ۵ روستا صاحب گاز شدند و ۱۰ روستای باقیمانده مراحل عملیات گاز رسانی را طی می کنند که ۶ روستای کهنک، لی پشت، یهر، مومج، دهنار و هویر در محور دلیچانی و ۴ روستای تنگه، بولان، دوآب و وردانه در محور ساران به ایوانکی قرار دارند. وی افزود: با اتمام گاز رسانی به ۵ روستا، مجموع روستاهای دارای گاز این شهرستان به ۴۳ روستا رسید و تنها همین ۱۰ روستا در کل شهرستان باقیمانده است که عملیات گاز رسانی در آنها در حال انجام است.

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی عملیات گازرسانی در این دو محور بیان کرد: در حال حاضر پیشرفت پروژه در محور دلیچایی ۳۴درصد بوده و بیش از یک سوم کار به اتمام رسیده است و با خلع ید پیمانکار قبلی پروژه و جذب پیمانکار جدید، کار با سرعت در حال انجام است تا گاز رسانی به این روستاها در اسرع وقت به اتمام برسد. زمانی با بیان اینکه پیشرفت پروژه در روستاهای محور ساران به ایوانکی ۲۵درصد است، عنوان کرد: عملیات گاز رسانی معابر داخلی ۲روستای تنگه و بولان به اتمام رسیده و گاز رسانی معابر ۲روستای دوآب و وردانه نیز در کمتر از یک ماه به اتمام خواهد رسید.

وی، با اشاره به میزان لوله گذاری ۴روستا در محور ساران به ایوانکی، خاطرنشان کرد: در محور اصلی بالغ بر ۱۱کیلومتر خط تغذیه و فشار قوی داریم که باید اجرا شود و در معابر ۴روستا نیز ۳۴ کیلومتر شبکه گاز داریم که تاکنون ۱۷کیلومتر اجرا شده است.

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند اظهار داشت: همچنین دو ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه حفاظت از لوله های فولادی مسیر را داریم که اقدامات تحویل اراضی آن انجام شده است. زمانی با تاکید بر اینکه علی رغم مشکلات موجود امیدواریم تا پایان سال عملیات گاز رسانی به این ۴ روستا به اتمام برسد، گفت: امید است گازرسانی به روستاهای محور دلیچایی نیز تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تمام شود تا بتوانیم مشعل گاز در روستاهای این محور را نیز روشن کنیم.

انتهای پیام/