

عدم صداقت مدیران گمرک مهمترین عامل تاخیر در راه اندازی بندر خشک آپرین

فرماندار اسلامشهر گفت: عدم صداقت مدیران گمرک مهمترین عامل تاخیر در راه اندازی بندر خشک آپرین در شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسلامشهر مسعود مرسلپور با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بر اساس بازدیدها و جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده در سال ۹۹ و نیمه نخست سال جاری با حضور کارشناسان راه آهن و گمرک جمهوری اسلامی، تمامی زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز گمرک توسط شرکت راه آهن و دستگاههای ذیربط شهرستان تامین شده است.

وی تصریح کرد: روز ۲۱ شهریورماه کارشناسان گمرک پس از بازدید از بندر خشک آپرین و ابراز رضایت از محوطه سازی انجام شده و تامین تمامی زیر ساخت های مد نظر گمرک و سپس حضور در فرمانداری اسلامشهر طبق صورتجلسه ای که به امضاء آنان رسیده مقرر بود مشاهدات و بررسی های میدانی خود را به مدیران مافوق گزارش دهند. فرماندار اسلامشهر ادامه داد: متأسفانه رئیس کل گمرک در نامه ای به تاریخ ۱۸ آبان ماه به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته «بر اساس آخرین بازدید بعمل آمده توسط گروه اعزامی فضای منطقه جهت استقرار نیروی لازم و محوطه سازی به صورت کامل فراهم نشده» که این موضوع بر خلاف مفاد صورتجلسه ای است که به امضاء نمایندگان گمرک در فرمانداری اسلامشهر رسیده است.

وی با بیان اینکه بر اساس بازدید نمایندگان گمرک و اذعان بر فراهم بودن تمامی زیر ساخت ها برای راه اندازی بندر خشک آپرین، استاندار وقت تهران نیز به صورت مکتوب بر ضرورت برگزاری جلسه ای به منظور شروع به کار بندر مذکور تأکید کرده بود، گفت: امیدواریم مدیران گمرک با اتخاذ رویکردی صادقانه پای کار بیایند تا بندر خشک آپرین که علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی بسیار برای جوانان اسلامشهر تحولی چشمگیر در حوزه حمل و نقل و ترانزیت کالاهای مختلف ایجاد خواهد کرد راه اندازی و افتتاح شود.

"تولید، پشتیبانی ها، مانع (داین ها)"

جناب آقای ذاکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران
مدیر کل محترم لجستیک راه آهن جمهوری اسلامی ایران
مدیر کل محترم توسعه و تجهیزات گمرک جمهوری اسلامی ایران
مدیر کل محترم راه آهن تهران
مدیر کل محترم گمرک غرب تهران
مدیر محترم ایستگاه آپرین

سلام علیکم

احتراماً یک نسخه صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ "استقرار بندر خشک آپرین شهرستان اسلامشهر" به پیوست ارسال می گردد. دستور فرمائید نسبت به پیگیری و اجرای مصوبات مربوطه اقدامات لازم معمول و از نتیجه فرمانداری را مطلع نمایند.

با مسعود مرسلور مهر

فرماندار شهرستان اسلامشهر

روم شد

استاد آقای دکتر حاجیپور رئیس محترم امور حقوقی و اقتصادی حوزه معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی و اجتماعی همکاران محترم منطقه از معاون اول رئیس جمهور به انضمام یک نسخه از صورتجلسه جهت استحضار.
استاد آقای دکتر حسینی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران به انضمام یک نسخه از صورتجلسه برای استحضار و رعایت لازم.



گمرک جمهوری اسلامی ایران
رئیس کل

جناب آقای دکتر قوامی

معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

حفظ به ارجاع نامه شماره ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ نماینده محترم تهران ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص راهاندازی و بهره‌برداری آپرین با استحضار می‌رساند: بر اساس آخرین بازدید بعمل آمده از منطقه مذکور توسط کارگروه اهرامی، فضای منطقه مذکور جهت استقرار نیروهای لازم و محوطه‌سازی به صورت کامل فراهم نگردیده و گمرک ایران آمادگی دارد پس از اتمام عملیات زیرساختی و موره نیاز گمرک، بعد از بازدید نهایی نسبت به استقرار و ارائه تسهیلات گمرکی در محل اقدام لازم را بعمل آورد.

محمد میرافشاری
ناظر

صورتجلسه: استقرار بندر خشک آپرین شهرستان اسلامشهر	
زمان جلسه: روز: چهارشنبه	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
رئیس جلسه: آقای مرسلور فرماندار شهرستان اسلامشهر	ساعت پایان جلسه: ۱۱/۴۰ ظهر
محل جلسه: فرمانداری اسلامشهر	
بر اساس دعوتنامه شماره ۳۰۰/۱/۳۸۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ جلسه استقرار بندر خشک آپرین شهرستان اسلامشهر با حضور مدعوین و به ریاست آقای مرسلور فرماندار شهرستان اسلامشهر رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ در محل فرمانداری تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مرسلور ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و پیگیریهای اعضای جلسه بر استقرار فوری و شروع به کار بندر خشک آپرین تأکید و اظهار نمودند که در واقع به یک نقطه و مراحلم مطلوب رسیده ایم و بستر و امکانات خوبی فراهم شده که میتوان عملاً کار را شروع کرد. همه امکانات بالقوه به بالفعل تبدیل شده و با استقرار بندر خشک رضایت مندی خیلی خاصی در صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا فراهم میگردد. در ادامه و پس از اعلام نظر اعضا موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه مورد تأکید و نالید اعضا قرار گرفت.	
۱. مقرر شد پیشنهاد جلسه سه جاییه با حضور مدیران ارشد و کارشناسان مرتبط استانداری تهران، گمرک ج.ا.ا. و راه آهن ج.ا.ا. در محل استانداری تهران به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص: الف- نحوه و چگونگی تخصیص کد گمرکی به ایستگاه آپرین و ب- بررسی پیشنهاد راه آهن بعنوان مرجع تحویل گمرک کالا برای سه رویه واردات، صادرات و ترانزیت با هماهنگی و پیگیری فرمانداری اسلامشهر و از طریق استانداری تهران انجام گیرد.	
۲. با عنایت به حضور مستمر مدیران در جلسات کارشناسی استقرار بندر خشک آپرین مقرر گردید بر اساس مشاهدات و بررسی های میدانی خود نسبت به ارائه گزارش به مدیران مافوق در اسرع وقت اقدام نمایند.	

جناب آقای میر افشاری
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که آگاهی دارید با پیگیری و دستورات صادره از سوی ریاست محترم جمهوری، کارگروه مشترک راه آهن ج.ا.ا. گمرک ج.ا.ا. و فرمانداری شهرستان اسلامشهر در مدت پانزده سال گذشته با برگزاری ۶ جلسه کارشناسی فراوان راه اندازی بندر خشک آپرین، اعضاء، بررسی و تصدیقاتی از سوی راه آهن ج.ا.ا. برای استقرار گمرک انجام پذیرفته و در همین راستا کارشناسان محترم آن سازمان بازدیدهای مستحضر را جهت کنترل تأمین نیازهای مربوطه داشته‌اند، بر اساس آخرین بازدید انجام شده در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ و جلسه کارشناسی در محل فرمانداری شهرستان اسلامشهر مقرر گردید به منظور تسریع به کار بندر مذکور جلسه ای با حضور آن مقام محترم به اتفاق مدیران و کارشناسان ذریع، مدیرعامل محترم راه آهن ج.ا.ا. و همچنین استانداری تهران برای بررسی:

"الف- نحوه و چگونگی تخصیص کد اختصاصی به گمرک اسلامشهر.

ب- بررسی پیشنهاد راه آهن به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالاهای با سرآوردن سه رویه واردات، صادرات و ترانزیت" برگزار گردد.

با عنایت به اهمیت موضوع شایسته است دستور فرمائید نسبت به هماهنگی برگزاری جلسه مورد اشاره اقدام لازم معمول گردد.

انوشیروان محسنی بندپی