

بازدید فرماندار از پروژه کمربندی پاکدشت



برنامه بازدید میدانی مسئولان و جلسه رفع موانع عملیات اجرایی پروژه کمربندی جنوبی شهرستان پاکدشت به ریاست فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پاکدشت صبح روز دوشنبه فرماندار پاکدشت در حاشیه بازدید از پروژه کمربندی جنوبی شهرستان گفت: مهمترین مشکل در مسیر تکمیل این کمربندی تامین اعتبار آن بود که با توافقات انجام شده با قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار این طرح، به پیشنهاد استاندار محترم قرار شد بخشی از مطالبات از طریق تحویل فرآورده های نفتی به پیمانکار پرداخت گردد.

محسن اردستانی افزود: طی سال های گذشته از اعتبارات ملی مبالغی برای تکمیل این طرح بزرگ راهسازی در نظر گرفته شده که با توجه به تورم و افزایش هزینه ها این مبالغ جوابگوی پیشرفت قابل توجه طرح نبوده است.

وی گفت: تملک اراضی معارض در این مسیر تقریباً به طور کامل انجام شده و تا کنون حدود 10 کیلومتر از 32 کیلومتر طول این مسیر زیرسازی و 5 کیلومتر ابتدایی آسفالت شده است.

وی افزود: با توافقاتی که امروز صورت گرفت قرار شد تا 8 ماه آینده 10 کیلومتر از طول این کمربندی تا ابتدای جاده قلعه نو املاک تکمیل و زیر بار ترافیکی برود. گفتنی است جلسه هماهنگی به منظور رفع موانع عملیات اجرایی پروژه کمربندی جنوبی شهرستان به ریاست محسن اردستانی فرماندار پاکدشت و با حضور بشیری نماینده مردم در مجلس، شیرازی، ارجستانی، قنادزاده معاونین فرماندار، درویشی شهردار فرون آباد، آزاد معاون مدیر کل راه و شهرسازی، سلطانی مدیر عامل قرارگاه خاتم، صفری رئیس اداره راه و شهرسازی و دیگر مسئولان برگزار شد.