



## **بررسی مشکلات و موانع پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک**

جلسه بررسی مشکلات و موانع موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، جلسه بررسی و رفع مشکلات موجود در اجرای پروژه های زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد قرچک به ریاست حبیبی معاون فرمانداری و با حضور سایر مسئولین ذی ربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه معارضین پروژه تعیین تکلیف و مقرر شد سوزن بانی، درختان، تیرهای برق، لوله های گاز و کابل های مخابرات در اسرع وقت توسط ادارات مربوطه جا به جا شوند. در ادامه با توجه به ضرورت تأمین روشنایی و نصب سایه بان در توقف گاه های باقرآباد و قرچک مقرر شد اداره کل راه آهن با همکاری اداره برق شهرستان نسبت به تأمین روشنایی و سایر موارد ضروری در توقف گاه های مذکور اقدام کند.

همچنین در خصوص احداث رمپ شرقی زیرگذر داودآباد بحث و تبادل نظر شد. <form/>