



گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه حفاری تونل مکانیزه مترو اسلامشهر در مهر ماه

پیشرفت کل پروژه حفاری تونل مکانیزه مترو اسلامشهر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ حدود ۶۳/۹۶ درصد می باشد.