



لزوم برنامه‌ریزی جهت انجام به‌موقع پروژه‌های عمرانی سال 1403

شهردار قرقچک بر لزوم برنامه‌ریزی جهت انجام به‌موقع پروژه‌های عمرانی سال 1403 تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قرقچک، جلسه کمیسیون فنی و عمران شهرداری قرقچک در جهت بررسی و برنامه ریزی جهت پروژه های عمرانی ۱۴۰۳ به ریاست محسن خرمی شریف شهردار و با حضور معاونین فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، مدیران مناطق سه گانه، مدیران واحدها و کارشناسان حوزه معاونت فنی و عمرانی برگزار شد.

محسن خرمی شریف شهردار قرقچک در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسات، برنامه ریزی دقیق و بهتر جهت پیگیری و انجام پروژه های مهم عمرانی در سال ۱۴۰۳، رفع موانع و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است.

وی افزود: کنترل و نظارت دقیق بر حسن اجرای پروژه ها و اقدامات عمرانی با جدیت تمام و به صورت دقیق موردتوجه قرار گیرد و پروژه های عمرانی بر اساس اولویت بندی و زمان بندی مشخص شده بدون فوت وقت از سر گرفته شود.

شهردار قرقچک اظهار کرد: تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی ازجمله مطالبات شهروندان از مدیریت شهری است.

خرمی شریف گفت: اجرای نکات فنی می تواند موجب کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی اقدامات عمرانی شود و نظارت دقیق و ویژه بر زیرسازی، لکه گیری و روکش آسفالت معابر به ویژه در مبادی ورودی و خروجی و معابر اصلی صورت گیرد.

گفتنی است، در پایان جلسه نیز آخرین وضعیت پروژه ها از سوی معاونین و مدیران مربوطه تشریح شد.



