



برگزاری جلسه رسیدگی به وضعیت اجرای زیرساخت‌های روستاهای سله‌بن و چزکین شهرستان فیروزکوه

جلسه بررسی وضعیت اجرای زیرساخت‌های روستاهای سله‌بن و چزکین از توابع شهرستان فیروزکوه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، این جلسه با هدف بررسی میدانی وضعیت انتقال روستاییان به محل جدید موسوم به چزکین و نیز رفع موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها جهت تسریع در روند تصمیم‌گیری و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برگزار شد.

در این نشست، احمد مرادی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری تهران، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، بر لزوم همکاری و تعامل مؤثر میان بخش‌های فرمانداری، بنیاد مسکن، دستگاه‌های خدمات‌رسان و شورای روستا جهت جمع‌بندی نهایی تأکید کرد.

سپس، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای، دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا، ضمن ارائه گزارش‌ها و دیدگاه‌های تخصصی، مشکلات موجود در مسیر اجرای زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ادامه جلسه، سید کمال‌الدین میرجعفریان با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی در این منطقه اظهار داشت: الزامات توسعه روستایی، به ویژه در مناطقی همچون سله‌بن، ایجاب می‌کند که فرایند اجرای زیرساخت‌ها با رعایت دقیق ضوابط طرح‌های، و تسریع در عملیات تأمین برق ایستگاه پمپاژ و انتقال واحدهای دامداری روستاییان صورت پذیرد، تا بستر لازم برای بهره‌برداری از سد و مخزن دریاچه فراهم شود.

در پایان این نشست، تصمیمات لازم در خصوص رفع موانع اجرای زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌هایی از جمله بنیاد مسکن، شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق اتخاذ شد و مقرر گردید گزارش اقدامات انجام‌شده ظرف یک ماه آینده در جلسه‌ای ارائه و روند پیشرفت پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.