



جلسه فنی بررسی پروژه تعریض زیرگذر راه آهن وهن آباد در رباط کریم

جلسه‌ای فنی با هدف بررسی روند اجرایی و چالش‌های پروژه تعریض زیرگذر راه آهن از سمت جاده وهن آباد در دفتر معاونت عمرانی شهرستان رباط کریم برگزار شد و مشاوران، دفتر فنی و پیمانکاران پروژه در آن حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم، این نشست به ریاست محمدرضا عروجی، معاون عمرانی فرمانداری، برگزار شد و تمرکز آن بر تحلیل فنی، زمان بندی اجرایی و بررسی راهکارهای رفع مشکلات پروژه تعریض زیرگذر بود. عروجی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت در تمامی مراحل پروژه، خواستار هماهنگی کامل بین دفتر فنی، مشاوران و پیمانکار شد تا روند اجرایی بدون تأخیر و با دقت کامل پیش رود.

وی افزود که اجرای به موقع و باکیفیت این پروژه نقش مهمی در تسهیل تردد شهری و کاهش بار ترافیکی در منطقه خواهد داشت و از همه دستگاه های مسئول خواست تا با همکاری و رصد مستمر، مشکلات احتمالی را پیش از وقوع شناسایی و رفع کنند.

عروجی همچنین بر اهمیت گزارش دهی شفاف و منظم مراحل پروژه به فرمانداری و پیگیری مستمر پروژه تأکید کرد تا تعریض زیرگذر راه آهن به بهترین شکل و در زمان بندی مشخص به بهره برداری برسد.